
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 13/2026

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Väliseinäelementit pohjataso
- JK-palkkeja 1.krs.
- Ontelolaattoja 1.krs
- Kattolohkot
- Sokkelielementtien eristykset
- Pohjatason ontelolaattojen saumavalut



TYÖMAAN RESURSSIT




- Työmaalla työskenteli kuluneella viikolla
 - 3 Työnjohtajaa Sakela Rakennus Oy
 - 8 RAM Sakela Rakennus Oy
 - 4 RAM TolTec Oy
 - 1 RAM Rakennus Tanska Oy
 - 1 Nosturiauton kuljettaja Nosturiliike Sulkala Oy

KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

TR mittauksen tulokset 21.3.2026

95,2 %



Rakentavin terveisin

Työpäällikkö Kalle Kinnunen, 050 421 1324, kalle.kinnunen@sakela.fi

Vastaava työnjohtaja Juhani Koskela, 044 902 9866 juhani.koskela@sakela.fi

Työnjohtaja Ossi Pokela, 044 783 3915 ossi.pokela@sakela.fi

Työnjohtaja Heikki Rissanen, 050 494 5514 heikki.rissanen@sakela.fi

TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- 1.krs ontelolaatat
- 1.krs. ontelolaattojen raudoitukset ja saumavalut
- Betoniportaat
- JK-palkkeja ja väliseinäelementtejä 2.krs.
- Kattolohkojen rakentaminen jatkuu
- Maanrakennustyöt



KUVIA TYÖMAALTA









